

План мероприятий по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической направленности  
«Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия   | Ответственные  | Сроки      |
|-------|--|--|------------|
| 1.    | Подготовка локальных актов по правовому обеспечению создания и функционированию Центра «Точка роста»:<br>– издание приказа о создании Центра «Точка роста»;<br>– утверждение Плана мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»;<br>– утверждение Положения о функционировании Центра «Точка роста»;<br>– назначение ответственного за открытие Центра «Точка роста»;<br>– назначение руководителя Центра «Точка роста»;<br>– назначение ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте МБОУ СОШ №2;<br>– назначение ответственного за приемку, хранение оборудования и определение места его хранения. | Немальцева Т.М.,<br>директор   | Март       |
| 2.    | Подготовка проекта зонирования Центра «Точка роста»  | Рабочая группа   | Март       |
| 3.    | Подготовка дизайн-проекта Центра «Точка роста»   | Рабочая группа   | Март       |
| 4.    | Создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте МБОУ СОШ №2   | Руководитель Центра «Точка роста»  | Март       |
| 5.    | Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»   | Терентьева Е.Г.,<br>руководитель Центра «Точка роста»                    | Май-август |
| 6.    | Участие в семинарах и совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»   | Немальцева Т.М.,<br>Терентьева Е.Г.<br>руководитель Центра «Точка роста» | По плану   |
| 7.    | Разработка программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре «Точка роста»   | Руководитель Центра «Точка роста»  | Август     |
| 8.    | Проведение ремонтных работ в кабинетах,  | Директор   | Август     |

|     |   |   |                 |
|-----|---|---|-----------------|
|     | привидение в соответствие с фирменным стилем                      |   |                 |
| 9.  | Организация набора обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Руководитель Центра «Точка роста»           | Август-сентябрь |
| 10. | Открытие Центра «Точка роста»                                     | Директор, руководитель Центра «Точка роста» | Сентябрь        |
| 11. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты                  | Директор, руководитель Центра «Точка роста» | Ежемесячно      |