

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменской области
город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

П Р И К А З

от «06» февраля 2024 г.

№ 63

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 2

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2023 № 10-П-3023 «О создании и функционировании Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2024 году», приказом управления образования администрации города Радужный от 15.01.2024 № 18 «О назначении ответственных за организацию работы и функционирование центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее – план) (приложение).
2. Директору МБОУ СОШ № 2 (Н.А. Вардия) обеспечить:
 - 2.1. Выполнение мероприятий плана в установленные сроки.
 - 2.2. Предоставление отчет о выполнении мероприятий плана 5, 20 числа ежемесячно.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на директора МБОУ СОШ № 2 (Н.А. Вардия).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.М. Пархоменко.

Начальник управления



М.А. Слободчикова

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2»

№	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Срок управления образования	Срок Образовательной организации
1.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	МБОУ СОШ № 2	Проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста» направлен в ИРО	22.01.2024	22.01.2024
2.	Разработка локальных нормативных актов образовательной организации: 1. О создании Центра «Точка роста»; 2. О назначении ответственных за открытие Центра «Точка роста»; 3. О назначении ответственных за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте образовательной организации; 4. О назначении ответственных за приемку, хранение оборудования и определении места хранения; 5. О назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центра «Точка роста»; 6. Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по функционированию Центра «Точка роста»;	МБОУ СОШ № 2	Приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО	01.05.2024	26.04.2024

	7. Об утверждении Положения о функционировании Центров «Точка роста». (далее – ОО)				
3.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования и мебели для оснащения Центра «Точка роста»	МБОУ СОШ № 2	Сформирован перечень оборудования	25.06.2024	18.06.2024
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	МБОУ СОШ № 2	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения	25.06.2024	18.06.2024
5.	Определение плана и сроков ремонтных работ в кабинетах	МБОУ СОШ № 2	Составлен график ремонтных работ	09.02.2024	12.02.2024

ление оговорн

	технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра		программы естественно-научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра		
10.	Внесение изменений в должностные инструкции работников ОО (при необходимости)	МБОУ СОШ № 2	Внесены изменения в должностные инструкции утверждены	10.06.2024	05.06.2024
11.	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	Управление образования, МБОУ СОШ № 2	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 01.05.2024	25.04.2024
12.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МБОУ СОШ № 2	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	15.08.2024	05.08.2024
13.	Разработка и утверждение: – режима работы Центра «Точка роста», – расписания занятий Центра «Точка роста», – графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»	МБОУ СОШ № 2	Разработаны и утверждены ЛНА ОО	20.06.2024	14.06.2024
14.	Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и/ или с использованием дистанционных образовательных технологий	МБОУ СОШ № 2	Составлены проекты договоров	20.06.2024	05.06.2024

15.	Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)	МБОУ СОШ № 2	Сформирован и утвержден план работы ОО с учетом мероприятий, проводимых в Центре «Точка роста»	20.06.2024	10.06.2024
16.	Начало работы Центров «Точка роста»	МБОУ СОШ № 2	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15.09.2024	15.09.2024
17.	Создание раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте школы.	МБОУ СОШ № 2	Создан раздел Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	10.03.2024	01.03.2024
18.	Обновление содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	МБОУ СОШ № 2	Своевременно размещаются актуальные документы, информационное наполнение раздела соответствует методическим рекомендациям	постоянно	постоянно
19.	Информирование общественности о функционировании Центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, социокультурных мероприятий, - размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на	МБОУ СОШ № 2	Своевременно размещаются актуальные документы, информационное наполнение раздела соответствует методическим	постоянно	постоянно

	информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра.		рекомендациям		
20.	Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Директор МБОУ СОШ № 2	Регулярно осуществляется мониторинг своевременного обучения педагогов	регулярно	регулярно
21.	Контроль составления образовательных программ	Директор МБОУ СОШ № 2	Проведен контроль составления образовательных программ, в том числе на соответствие требованиям Федеральных НПА	До 31.05.2024	25.05.2024
22.	Мониторинг реализации образовательных программ	Директор МБОУ СОШ № 2	Проведен контроль реализации программ, в том числе и в части использования педагогами новых методов и технологий	постоянно	постоянно
23.	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности	Директор МБОУ СОШ № 2	Регулярно осуществляется использования оборудования Центра «Точка роста»	постоянно	постоянно
24.	Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: – организация образовательной деятельности, – анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей;	Директор МБОУ СОШ № 2	Обеспечение выполнения плана контрольных мероприятий. Приняты управленческие решения	В течение учебного года	В течение учебного года

	<p>– учет и контроль достижений обучающихся в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей;</p> <p>– контроль за выполнением показателей</p>				
25.	Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации.	Директор МБОУ СОШ № 2	Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения	В течение учебного года	В течение учебного года
26.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	МБОУ СОШ № 2	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	20.09.2024, далее – ежеквартально	ежеквартально
27.	Отчет директора ОО о выполнении мероприятий плана	Директор МБОУ СОШ № 2	Информация директора, представленная на совещаниях руководителей	5 и 20 числа ежемесячно	5 и 20 числа ежемесячно